

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS

**TEHDYT TYÖT**

Lohko 1 anturapohjat valmistuneet.

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

Lohko 1 ja Nopan anturoiden muotti- ja raudoitustyöt käynnistyivät kuluvalla viikolla. Ensimmäiset anturavalut suoritetaan perjantaina. Sadevesien viivytyputkistojen kaivutyöt ja asennukset käynnissä.

SEURAAVIEN VIKKOJEN TYÖT

Lohko 1 ja Nopan ensimmäiset elementtiasennukset alkavat vko 50. Anturoiden ja paikallavalunostojen muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat Lohko 1 alueella. Maanrakennustyöt jatkuvat Lohko 2 alueella pohjien leikkuulla ja anturapohjien kaivuilla.

TYÖTURVALLISUUS

Tapaturmattomat päivät 36 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA

11.12 alkaen Lohko 2 alueella tehtävät maanrakennustyöt siirtävät kuorma-autoliikenteen pääsääntöisesti Tampereentien varrella olevalle portille. Opiskelijoita tulee ohjeistaa välttämään liikkumista portin ja risteysalueen läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

