

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus-, täyttö- ja perusten pohjatyöt.
Lattioiden raudoitus ja valutyöt.
Rungon elementtiasennus.
Väestönsuojan muotti- ja raudoitustyöt.
Ikkuna-asennukset.
Holvin raudoitus.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Maanvaraisten lattiapohjien täyttö- ja eristystyöt.
Lattioiden raudoitus- ja LL-putkityöt.
Perustusten muotti-, raudoitus- ja valutyöt.
Väestönsuojan muotti- ja raudoitustyöt.
Rungon elementtiasennus.
Holvin raudoitus- ja juotostyöt.
Ikkuna-asennukset.
Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Yläpohjan ilmanvaihtotyöt.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 87 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Rungon elementtiasennusvaiheessa raskas liikennöinti on vilkasta.
Tulevina viikkoina elementtikuormat ajetaan pääsääntöisesti Välimäentien puoleisesta työmaaportista. Elementtikuormia pyritään ajamaan välttämättä kelloaikoja, jolloin koululaisia liikkuu alueella paljon (07:45-09:00).
Erityistä varovaisuutta noudatettava porttien läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

