



Ahmon koulu

Työmaan viikkotiedote 24/2026



[yit.fi](https://www.yit.fi)



Työvaiheet

- Maanrakennustyöt
 - Rakennuspohjan työt pääosin valmiit
 - Väestösuojien sisätäytöt pääosin valmiit
 - Salaojien sekä viemäri- ja vesilinjojen asennus käynnissä
- Perustustyöt
 - Perustustyöt pääosin valmiit
- Väestönsuojat
 - Väestösuojan sokkelit valettu
 - Väestönsuojien lattiavalut tehdään vk24-25
 - Ensimmäisen väestösuojan seinäelementtien asennus aloitetaan vk25

Erityistä huomioitavaa

- Työmaaliikenteestä aiheutuvaa pölyä pyritään vähentämään kastelulla ja suolauksella.
- Maanrakennuksesta ja elementtitoimituksista aiheutuva liikenne tulee olemaan vilkasta.

Pahoittelut häiriöstä.



yit.fi

YIT



yit.fi

YIT



yit.fi

YIT Rakennus Oy

Timo Soininen
Vastaava työnjohtaja
timo.soininen@yit.fi

Ville Ahokas
Työpäällikkö
ville.ahokas@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi