

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus-, täyttö- ja perusten pohjatyöt.
Lattiapohjien roudansulatus ja täyttötyöt.
Perustusten muotti-, rauditus- ja valutyöt.
Rungon elementtiasennus.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Vierustäytöt ja ulkopuolisten routaeristeiden asennukset.
Maanvaraisten lattiapohjien täyttö- ja eristystyöt.
Lattioiden rauditus- ja LL-putkityöt.
Perustusten muotti-, rauditus- ja valutyöt.
Rungon elementtiasennus.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 72 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Rungon elementtiasennusvaiheessa raskas liikennöinti kasvaa entisestään. Elementtiasennuksen ensimmäisessä vaiheessa kuormat ajetaan pääsääntöisesti Välimäentien puoleisesta työmaaportista. Elementtikuormia pyritään ajamaan välttämättä kelloaikoja, jolloin koululaisia liikkuu alueella paljon. (07:45-09:00). Erityistä varovaisuutta noudatettava porttien läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

