

---

# INARIN KIRKONKYLÄN KOULU

ALA- JA YLÄKOULU  
UUDISRAKENNUS

Viikkotiedote 46/23

---



---

# TONTILLA TAPAHTUNUT VIIME VIIKKOJEN AIKANA



Työmaalla on tehty kuluvan viikon aikana:

- Lattialämmitysputkiston asennusta, lohko B.
  - Liikuntasumarautojen asennusta, lohko B.
  - Pintalattioiden valuja, lohko C
  - Sähkö- ja putkitustöitä.
  - YP- läpivientien valutöitä.
  - Ullakotilan IV:n eristystöitä.
  - Väliseinien rakennustyöt jatkuvat
- 
- Työmaalla työskenteli, 5 RAM (rakennusammattimies) ja pääurakoitsijan työnjohto on päivittäin paikalla. Lisäksi 2 putkimiestä ja 2 IV eristäjää. Lisäksi 2 sähkömiestä ja 3 väliseinäasentajaa. Työturvallisuuskierros tehtiin perjantaina 17.11., TR- mittaus (tulokset sivulla 4)




---

# TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Sisäänkäyntilaattojen rakennustyöt jatkuvat
- Lattiavalut jatkuvat.
- Lattiavalujen valmistelutöitä yleisesti.
- Väliseinien rakennustöitä.
- Sähkötöitä.
- LVI- töitä.
- Ulkoseinäelementtien sisäpuolen levytystöitä.
- Maalaus- ja tasoitustöitä.



# KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uudet TR mittauksen tulokset .17.11.2023

**96.1%**

TR mittauksen keskiarvo 95.2%



## Rakentavin terveisin

Vastaava työnjohtaja Jari Vilmi, 044 794 5315, [jari.vilmi@sakela.fi](mailto:jari.vilmi@sakela.fi)

Työmaainsinööri Jimi Kettunen, 050 556 7792, [jimi.kettunen@sakela.fi](mailto:jimi.kettunen@sakela.fi)

Työmaamestari Ante Taskinen, [ante.taskinen@sakela.fi](mailto:ante.taskinen@sakela.fi)



---

# VALOKUVIA

- Viikko 46, kuvia työmaalta.
- Levytystöitä.
- Valuvalmisteluja.
- Väliseinätöitä.
- Sisäpuolen tilannetta.



*Mukavaa  
Viikkoa!*

Sakela Rakennus OY

# VIIKON KUVA

---

