
INARIN KIRKONKYLÄN KOULU

ALA- JA YLÄKOULU
UUDISRAKENNUS

Viikkotiedote 47/23



TONTILLA TAPAHTUNUT VIIME VIIKKOJEN AIKANA



Työmaalla on tehty kuluvan viikon aikana:

- Sähkö- ja putkitustöitä.
 - YP- läpivientien valutöitä.
 - Väliseinien rakennustyöt jatkuvat.
 - Maalaus ja tasoitetöitä.
 - Betonielementtien puhdistustöitä.
-
- Työmaalla työskenteli, 5 RAM + 2RM (rakennusammattimies, rakennusmies) ja pääurakoitsijan työnjohto on päivittäin paikalla. Lisäksi 2 putkimestä työskenteli tontilla. Lisäksi 2 sähkömiestä ja 3 väliseinäasentajaa. Lisäksi 2 maalaria. Työturvallisuuskierros tehtiin perjantaina 24.11., TR- mittaus (tulokset sivulla 4)



TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Lattiavalut jatkuvat.
- Lattiavalujen valmistelutöitä yleisesti.
- Väliseinien rakennustöitä.
- Sähkötöitä.
- LVI- töitä.
- Ulkoseinäelementtien sisäpuolen levytystöitä.
- Maalaus- ja tasoitetöitä.



KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uudet TR mittauksen tulokset .24.11.2023

94.8%

TR mittauksen keskiarvo 94.3%





Rakentavin terveisin

Vastaava työnjohtaja Jari Vilmi, 044 794 5315, jari.vilmi@sakela.fi

Työmaainsinööri Jimi Kettunen, 050 556 7792, jimi.kettunen@sakela.fi

Työmaamestari Ante Taskinen, ante.taskinen@sakela.fi



VALOKUVIA

- Viikko 47, kuvia työmaalta.
- Levytystöitä.
- Valuvalmisteluja.
- Väliseinätöitä.
- Sisäpuolen tilannetta.

*Mukavaa
Viikonloppua!*

Sakela Rakennus OY

VIIKON KUVA

