

# Vihtavuoren koulukeskus

## 10-11/2020

28.2.2020

**Viikot 10-11 työmaatoiminta****Jatkuvat työvaiheet**

Maankaivuu- ja mittaukset  
Anturoiden muottityöt ja valut D-osa  
Sisätäytöt D-osa  
Kuorielementtien asennus D-osa  
Höyrytys tarvittaessa

**Alkavat työt**

Anturoiden pohjatyöt E-osa  
Ulkopuolen täytöt D-osa



Kuva 1. Maanrakennustyöt käynnissä.



Kuva 2. Sokkelikuorielementtien asennus D-osalla.



Kuva 3. Liikuntahallin pohja louhinnan jälkeen.

Työmaalle kulku tapahtuu Haavistontieltä. Maanrakennustöistä johtuen työmaan läheisyydessä on paljon kuorma-autoliikennettä. Olethan erityisen tarkkaavainen kulkiessasi työmaaporttien kohdalla.

E-osan louhintatyöt on saatu valmiiksi 28.2.2020. E-osalla siirrytään seuraavaksi tekemään anturoiden pohjatöitä. Jos pohjatöiden aikana löytyy lisää louhittavaa, louhintatyöt jatkuvat. Louhinnan mahdollisesta jatkumisesta tiedotetaan erikseen.

Työmaan pysäköintialue saadaan käyttöön seuraavan kahden viikon kuluessa.

Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan Skanskan myöntämä kulkulupa.

Rakennustyömaata koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

**Skanska Talonrakennus Oy**

Vastaava työnjohtaja  
Hannu Autio  
050 571 1916  
hannu.autio@skanska.fi

Työpäällikkö  
Juha Ruokolainen  
040 526 2357  
juha.ruokolainen@skanska.fi