

# Vihtavuoren koulukeskus

## 23/2020

29.5.2020

### Viikko 23 työmaatoiminta

#### Jatkuvat työvaiheet


Maankaivuu- ja mittaustyöt  
Elementtiasennus D-osa  
Paikallavalutyöt D-osa  
Viemäriasennus D-osa

#### Alkavat työt


C-D yhdystunnelin muottityöt  
Maanvaraisen lattian raudoitustyöt DA  
Vesikaton höyrynsulku DA-osalla  
Liittymärakenteiden purku



Kuva 1. Koulun aulan katsomon ympärillä olevan paikallavalurakenteen muotti- ja raudoitustyöt.



Kuva 2. Liikuntahallin perustukset valmiina.



Kuva 3. Koulun toisen kerroksen tulevia luokkahuoneita runkovaiheessa.

Vanhan koulun ja uuden koulun liitosrakenteet toteutetaan pääosin kesän aikana. B-rakennuksen piha aidataan ja on työmaan käytössä purkutöiden ja maanrakennustöiden ajan. Suojaseinät rajaavat työmaan käytössä olevat alueet sisätiloissa.

Työmaalla toimimme Skanskan koronavirukseen varautuminen työmaalla -toimintaohjeen mukaisesti.

Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan Skanskan myöntämä kulkulupa.

Rakennustyömaata koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

#### Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja  
Hannu Autio  
050 571 1916  
hannu.autio@skanska.fi

Työpäällikkö  
Juha Ruokolainen  
040 526 2357  
juha.ruokolainen@skanska.fi