

## SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT** Maanrakennus-, täyttö- ja perusten pohjatyöt.  
Lattiapohjien roudansulatus ja täyttötöyt.  
Perustusten muotti-, rauditus- ja valutyöt.  
Rungon elementtiasennus.

**SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT** Vierustäytöt ja ulkopuolisten routaeristeiden asennukset.  
Maanvaraisten lattiapohjien täyttö- ja eristystyöt.  
Lattioiden rauditus- ja LL-putkityöt.  
Perustusten muotti-, rauditus- ja valutyöt.  
Rungon elementtiasennus.

**TYÖTURVALLISUUS** Tapaturmattomat työpäivät 72 0 tapaturmaa  
(laskuri alkaen 1.11.2023)

**HUOMIOITAVAA** Rungon elementtiasennusvaiheessa raskas liikennöinti kasvaa entisestään. Elementtiasennuksen ensimmäisessä vaiheessa kuormat ajetaan pääsääntöisesti Välimäentien puoleisesta työmaaportista. Elementtikuormia pyritään ajamaan välttämättä kellonaikoja, jolloin koululaisia liikkuu alueella paljon. (07:45-09:00). Erityistä varovaisuutta noudatettava porttien läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,  
Simo Tikkanen, Peab Oy

