

---

## Tiedote vko 42

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 20.10.2023  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 42

Tervehdys koulutyömaalta!

Syyslomaviikko ei ole näkynyt työmaalla muuten kuin että naapuripihasta ei kuulu ja näy nuoria välitunteja viettämässä. Vihdoin saatiin ruokalaan sisäänkäynti sisäpuolelta, joten oppilaat pääsevät kulkemaan paremmin syömään loman jälkeen. Lattiaeristeet ovat 70% paikoillaan, ensi viikolla valetaan ensimmäinen osa lattiaa. Sääsuoja on alkanut kanssa nousemaan, ensi viikko vielä, niin sitten on kattoasennuksen vuoro. Iv-konehuonetta on tehty ja höyrynsulkuhuopaa on myös asennettu. Isot ikkunat vanhaan aulaan on asennettu ja aulaan on laitettu väliaikainen lämmitys päälle. Seuraavat viikot kuluvat iv-konehuoneen, lattioiden ja vesikattotöiden valmisteluissa.

Muistuttaisin vielä että tämä rakennustyömaa on nyt vaarallisimmillaan ja täällä käyminen tai oleskelu omin päin, on ehdottomasti kielletty!

Hyvää syksyn jatkoa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Väliaikainen kulkutunneli aulassa




Sääsuojarunkoa




Vanha aula, uusi väliaikainen kulkutunneli



Uudet ikkunat asennettu vanhaan sisäänkäyntiin



Lattiaeristettä asennettu




Rauditusverkkoa asennettu, radonkaista asennettu  
liikuntasaumojen kohdille




IV-konehuoneen runkoa pystytetään



Höyrysulkua asennettu



Höyrynsulkua asentamatta n. 200m<sup>2</sup>



Höyrynsulkua ja iv-konehuoneen runkoa



Vanhaa ja uutta