
Tiedote vko 45

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 10.11.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 45

Tervehdys koulutyömaalta!

Lumet sulivat yhtä nopeasti kuin tulivatkin, vesisadetta on nyt viime päivinä riittänyt. Tänään sääsuoja-asentajat saivat lähes kaikki pressut päälle, ainoastaan yksi päädyn pressu jää laittamatta, siihen täytyy vielä rakentaa runkoa jotta saadaan pääty umpeen. Kattohommat siis päästään aloittamaan todenteolla maanantaina, jouluksi on tavoite saada katto valmiiksi! Alakertaan saatiin väliaikaiset ovet paikoilleen, nyt saa rosmot tehdä vähän töitäkin, jos haluavat päästä käymään työmaalla iltaisin tai viikonloppuisin. Vanhan puolen uuteen iv-konehuoneeseen saatiin portaikko hahmolleen, kohta pääsee sinnekin lopullisia portaita pitkin. Tosin parivaljakko, joka sitä kohtaa tekee, lähtee kanssa ison katon kimppuun jotta saamme sen ajoissa tehtyä. Ensi viikolla saamme väliaikaiset lämmittimet sisälle, sen jälkeen alkaakin lämmitys- ja kuivatuskausi.

Hyvää alkutalvea!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Sääsuoja takapihalta päin




Sääsuoja yläpihalta päin



Vesikattotyöt alkamassa




Iv-konehuoneen kantavat kattopellit asennettu



Timanttikorari työssä, 2 kerroksen lattiaan viemäreille reikiä



Vanhan puolen uuteen iv-konehuoneeseen kulku tulee olemaan tästä



Liikuntasalin lattia valettu, lento- ja sulkapalloverkkojen tolpile jätetty varaukset, ne asennetaan jälkeen päin