
Tiedote vko 48

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 01.12.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 48

Tervehdys koulutyömaalta!

Viikko vierähti taas nopeasti mutta katolla saatiin raakaponttiasennus alulle. Ensi viikon torstaina sinne nostetaan kattuhuovat, jonka jälkeen alkaa katon pinnoitus. Torstaina tulee myös IV-koneet, Uotsolantiellä odotettavissa sinä päivänä normaalia enemmän ruuhkaa! 2 kerroksessa on alkanut lattiavalujen valmistelut, ennen joulua on lattiat valettu myös sinne. Paikat on silmin nähden alkanut kuivumaan, sisälle on asennettu tallentavat lämpötila- ja kosteusmittarit, niitä seuraamalla saadaan tärkeää infoa että optimaaliset kuivumisolosuhteet saavutetaan. Ensi viikko katkeaa kesken juhlapäivän kunniaksi, mutta 4 päivää (ma,ti ja to,pe) ehditään olla silti töissä.

Hyvää Itsenäisyyspäivää ensi viikolle!


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Raakapontin asennus käynnissä



Vielä riittää raakapontin asennusta




LVI-tekniikkaa kattotuolien välissä



IV-konehuone pinnoitettu tänään



IV-putkia yläpohjassa




Maanvaraiset laatat valettu, tähän tulee kiilloitettu
betonilattia



Paikkaustyöt aloitettu



Hallintosiipi



Siivoukset myös käynnissä