
Tiedote vko 7

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 16.02.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 7

Tervehdys koulutyömaalta!

Pintamateriaaleja alettu asentamaan, teknisentyön luokissa on valmiit seinät ja katot osassa tiloja, henkilökunnan pukutiloissa alkoivat laatoitukset. Ensi viikolla saadaan puhallusvilla vintille kun loputkin iv-eristykset valmistuvat. Pattereihin saatiin vedet kiertämään, ensi viikolla nähdään kuinka rakennus lämpiää lopullisilla pattereilla kun niissä on vielä suojat paikoillaan. Puolentoista viikon päästä tasoiteryhmä siirtyy yläkertaan, maalari jatkaa alakerrassa vielä pari viikkoa. Väliseinät valmistuvat kanssa vielä ennen helmikuun loppua.


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi




Väliseinät vielä vähän kesken 2. kerroksessa



Sähköjohdotukset menossa myös 2. kerroksessa



Laatoitus saumausta vaille valmis henkilökunnan pukutiloissa



Valmista kattopintaa konesalissa



Ilmanpuhdistimella työnnetään puhdasta ilmaa, eli ylipaineistetaan iv-asennusalue



Alakerran aula tasoitettu ja pohjamaalattu