



Ahmon koulu


Työmaan viikkotiedote



[yit.fi](https://www.yit.fi)

Työvaiheet

- Työmaa-alue
 - Liikuntasaliin kulku K-oven kautta käytössä
 - Hulevesikentän kaivanto alkaen vk 41 ma, ei kulkua liikuntasaliin.
- Maanrakennustyöt
 - Vesi ja viemäriasennukset sekä huleveden viivytyskentän rakentaminen
- Runko- ja julkisivutyöt
 - A-lohko vesikaton pintarakennetyöt
 - A-lohkon julkisivumuuraustyöt
 - B-lohko vesikaton puurunkotyöt
 - C-lohko sääsuojatelineen rakentaminen
- Sisävalmistusvaihe
 - Väliseinätyöt A-lohkolla
 - Tasoitus ja maalaustyöt A-lohkolla
 - Pintabetonityöt B- ja C-lohkoilla
- TATE
 - A-lohko LVI-runkoasennukset
 - Väliseinien sähköasennukset






Hulevesiviemärin ja kaivojen asennus



B-lohko sääsuojan asennus





YIT Business Premises Oy

Ville Ahokas
Vastaava työnjohtaja
ville.ahokas@yit.fi

Mika Kaskela
Työpäällikkö
mika.kaskela@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi