



Ahmon koulu

Työmaan viikkotiedote 33/2026



yit.fi



Työvaiheet

Maanrakennustyöt

- Vierustäytöt käynnissä
- Ulkoliikunta-alueiden maanrakennustyöt aloitetaan syyskuussa

Runko

- Elementtiasennukset käynnissä
- Betonirunko valmistuu syyskuun puolella

Vesikatto

- Liikuntahallin vesikattoelementtien asennus syyskuun loppu puolella
- Sääsuojan kasaaminen välisan vesikaton tekoa varten aloitetaan vesikattoelementtien asennuksen jälkeen

Sisävaiheen työt

- Kuntosali alueen pintabetonilattiat on valettu
- Sisävaiheen työt liikuntasalissa aloitetaan vesikaton asennuksen jälkeen

Talotekniikka

- LVI- ja sähkötyöt etenevät rakennustöiden vaatimassa aikataulussa

Erityistä huomioitavaa

- Liikuntahallin katon 30 metrisiä betonipalkkeja asennetaan kahden seuraavan viikon aikana ja niiden kohteeseen tuonti aiheuttaa liikenteeseen erityisjärjestelyjä. Palkit pyritään tuomaan työmaalle aikaisin aamulla, jotta vaikutus liikenteeseen olisi mahdollisimman pientä.

Pahoittelut häiriöstä.



yit.fi




yit.fi



yit.fi



- TYÖMAA-ALUEELLE PÄÄSY KIELLETTY
- TYÖMAA-ALUEELLA VARTIOINTI SEKÄ TALLENTAVA KAMERAVALVONTA
- HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMISEN VUOKSI JOUDUMME TEKEMÄÄN MUUTOKSIA RUOKALAN JA PORRASHUONEEN OVISTA KULKEMISEEN (KUVASSA VIHREÄ YMPYRÄ). TÄSTÄ LISÄÄ SEURAAVALLA SIVULLA.




Muutokset ovien käyttöön

H – ovi kokonaan pois käytöstä

G – ovi ainoastaan hätäpoistumuskäytössä

Tavaran Kuljetus F – oven kautta



YIT Rakennus Oy

Timo Soininen
Vastaava työnjohtaja
timo.soininen@yit.fi

Ville Ahokas
Työpäällikkö
ville.ahokas@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi