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KOIVUPUHDON KOULU, MERIJARVI

Viikkotiedote 2/2026
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Us
Maanrakennustyot

Zm SAKELA
TYOMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA
Kaynnissa olevat tydvaiheet:

Pohjan sulatus

Perustustoiden aloitus




TYOMAAN
RESURSSIT

Zm SAKELA

RAKENNUS

« Tyomaalla tydskenteli kuluneella viikolla

1 Tyonjohtaja

2 Kaivinkonekuljettajaa
1 RAM

1 Kuorma-auton kuljet.
2 RAM

1 Mittamies

Sakela Rakennus Oy
Vieskan Maarakennus Oy
Vieskan Maarakennus 0Y
Vieskan Maarakennus Oy
TolTec Oy

Mitta Oy




KITOKSET
KULUNEESTA
VIIKOSTA

TR mittauksen tulokset 5.1.2026

95,5%

m SAKELA

RAKENNUS

Rakentavin terveisin

Tyopaallikko Kalle Kinnunen, 050 421 1324, kalle.kinnunen@sakela.fi

Vastaava tydnjohtaja Juhani Koskela, 044 902 9866 juhani.koskela@sakela.fi
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TYOMAALLA TULEVALLA
VIIKOLLA

« Maanrakennustyot

* Perustukset

« VdestOnsuoja

» Kaukalon vesijohto

< SAKELA

RAKENNUS




KUVIA TYOMAALTA
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