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Valtuustosali

Jari Huotari puheenjohtaja
Anne Tuovila 
Anu Avaskari 
Arto Leppälä 
Janne Hannola saapui 13.48
Kari Tammela 
Miia Kärnä 
Miina Seurujärvi 
Timo Väisänen 
Toini Sanila 
Toni K. Laine, kunnanjohtaja 
Mari Palolahti, hallintojohtaja
Jaakko Korppila, kiinteistöpäällikkö
Ulla Hynönen, rehtori 
Pirkko Olli, rehtori
Ilkka Korhonen sivistysjohtaja, sihteeri
Ville Riihinen, Inspira
Kimmo J. Niemi, Ramboll
Juha Anttila, Novaplan
Lassi Vuorela?, Krogerus

Asialista
1. Puheenjohtajisto on estynyt, valitaan kokoukselle puheenjohtaja 13.43.
Esitys: 	Kokoukselle valitaan puheenjohtaja
Päätös:	Valittiin Timo Väisänen yksimielisesti.

2. Todetaan läsnäolijat
Päätös:	Todettiin läsnäolijat (yllä).

3. Asialista hyväksyminen: 
Päätös:	Hyväksyttiin asialista.

4. Tilannekatsaus konsulteilta
a. aikataulu – ohjausryhmä mukaan tarjousten esittelyyn maaliskuussa

5. Sopimusasiat: Mistä asioista sovitaan ja millaisilla asiakirjoilla? Esittely ohjausryhmälle.
a. sopimuskokonaisuus; puitesopimus, urakkasopimus ja palvelusopimus
b. elinkaarihankkeen riskit ja purkautumistilanne, 
c. hankevastuut rakentamisessa ja palvelujakson/käytön aikana
d. Erityisesti pohdittavia ja pohdittuja kokonaisuuksia: keittiökokonaisuudet, liikuntasalin katsomo, tekninen työ ja auditorio


6. Palkkiojärjestelmän käyttö: Sopimuksiin on kirjattu palkkio- ja sanktiojärjestelmä hyvin tehdystä työstä. Työtä mitataan käyttäjätyytyväisyyskyselyin. 
Konsultit kävivät läpi järjestelmän.
Esitys: 	Otetaan käyttöön palkkio- ja sanktiojärjestelmä. 
Päätös	Hyväksyttiin.


7. Ivalon koulukeskushankkeen tarjouspalkkio: Todetaan kunnanhallituksen hyväksyneen ohjausryhmän esittämän mallin.
Esitys: 	Merkitään tiedoksi.

		Päätös:	Hyväksyttiin.

8. Hankkeen turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen: Hankkeella on oltava turvallisuuskoordinaattori, joka on lähtökohtaisesti ylin johtaja, joka tilaajalla on, jos ei muuta ole sovittu. 	Esitys: 	Nimetään Tilapalveluliikelaitoksen johtaja Jaakko Korppila.

Päätös:	Hyväksyttiin.

9. Koulukeskuksessa olevat toiminnot: 
Esitys:	Tarkastellaan kokonaisneliömäärää ja tarvittavia toimia.
	
Päätös:	Keittiöiden kokonaisuus tarkastellaan ja lasketaan vaihtoehdot, auditorion varustelutaso tarkastetaan alaspäin kustannussäästöjen aikaansaamiseksi, projektiryhmä käy läpi muut konsulttien esille nostamat asiat.	

10. Muut asiat: 

· Kunnan kantokykykartoitus, on tehty laskelmat koulukeskuksen osalta, mutta ei sen laajemmin. Kunnanjohtaja esitteli, että nyt esillä olevan tulevan sopimushahmotelman kustannus olisi n. 1,3 miljoonaa/ vuosi. Koulukeskuksen valmistuessa poistuvien rakennusten kustannustaso on noin 1,3 miljoonaa/ vuosi.
· Henkilöstölle tiedottamiseksi järjestetään tilaisuus, kuntalaisille tiedottaminen paikallislehden ja verkkosivun kautta
· Tulevat asiat: kunnanhallitukselle valmisteluun hankevalvojan nimeäminen

11. Kokouksen päättäminen: Sovitaan seuraavan kokouksen tarpeesta ja kokouspäivästä. 
Päätös:	Kokous järjestetään tarpeen mukaan. Kokous päättyi 15.37.
Asiat käytiin läpi konsulttien läsnäollessa.

Timo Väisänen	Ilkka Korhonen
Puheenjohtaja		Sihteeri

