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KOIVUPUHDON KOULU, MERIJARVI

Viikkotiedote 51/2025
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Maanrakennustyot

Zm SAKELA
TYOMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA
Kaynnissa olevat tydvaiheet:

* Paalutus

Vesijohdon ja viemarin siirto




TYOMAAN
RESURSSIT

“m SAKELA

RAKENNUS

« Tyomaalla tydskenteli kuluneella viikolla

1 Tydnjohtaja

1 Tydnjohtaja

2 Kaivinkonekuljettajaa
2 RAM

1 Paalutuskoneen kuski
1 Mittamies

1 Tydnjohtaja

Sakela Rakennus Oy
Vieskan Maarakennus Oy
Vieskan Maarakennus Oy
Vieskan Maarakennus 0Y
Maanrakennus Ohtamaa Oy
Maanrakennus Ohtamaa Oy

Maanrakennus Ohtamaa Oy




KITOKSET
KULUNEESTA
VIIKOSTA

TR mittauksen tulokset 17.12.2025

92,6%

Rakentavin terveisin

Tyopaallikko Kalle Kinnunen, 050 421 1324, kalle.kinnunen@sakela.fi

Zm SAKELA
F\' Vastaava tydnjohtaja Juhani Koskela, 044 902 9866 juhani.koskela@sakela.fi

RAKENNUS



mailto:kalle.kinnunen@sakela.fi
mailto:juhani.koskela@sakela.fi

TYOMAALLA TULEVALLA

VIIKOLLA

» Maanrakennusty6t ja paalutus jatkuvat
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	Dia 1: Koivupuhdon koulu, Merijärvi 
	Dia 2:        Työmaalla tapahtunut kuluneen viikon aikana
	Dia 3: Työmaan resurssit
	Dia 4: Kiitokset kuluneesta viikosta
	Dia 5: Työmaalla tulevalla viikolla
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9

