Koulukeskushankkeen ohjausryhmän kokous 2
[bookmark: _GoBack]Aika 2.10.2018 klo 9.00-10.30
Paikka: Kokoushuone 112
Jari Huotari, pj. o
Anu Avaskari, o
Anne Tuovila, 
Kari Tammela, o
Miia Kärnä, vpj. o 
Toini Sanila, o
Miina Seurujärvi, o
Timo Väisänen, o
Janne Hannola, kunnanhallituksen edustaja suunnitteluryhmässä o
Toni K. Laine, kunnanjohtaja, 9.40
Arto Leppälä, tekninen johtaja, o
Erkka Tervo, kiinteistöpäällikkö, o
projektijohtaja, ei vielä nimetty 
Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja, o

Asialista:
1. Tilannekatsaus:
a. 14.6.2018 järjestäytymiskokous
b. kunnanhallitus
c. 13.8.2018 FCG:n koulutus
d. 23.8.2018 valtuuston kokous
e. 30.8.2018 Suunnittelupäivä
f. 5.9.2018 Suunnitteluryhmän kokous 2
g. 24.9.2018 Suunnitteluryhmän kokous 3
h. 9.10.2018 valtuuston kokouksen päätöksen lainvoimaisuus
Käytiin läpi tilannekatsaus ppt-muodossa.
2. Tehdyt päätökset: käydään läpi liitteestä

Käytiin läpi päätökset ppt-muodossa.

3. Projektin johtajan nimeäminen pedagogisen suunnittelun osalta: 
Päätös: Ulla Hynönen nimetään projektin johtajaksi. Varmistetaan johtamisen ajan riittävyys Ivalon yläasteen ja Ivalon lukion kouluissa koulukeskusrakentamisen aikana. 
4. Tulevat toimet: kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja kertovat tulevasta aikataulutuksesta
a. linjaaminen: keskusteltiin vaihtoehdoista ja linjauksista, jotka koskevat kokonaisuutta. Huomioon tulee ottaa:
· liikennesuunnittelu, 
· koulukäytöstä poistuvien tilojen käyttö, 
· valo, 
· sellainen, että ihmiset tulevat kauempaakin katsomaan, 
· valaistus, 
· rakennetaanko huputettuna, 
· luonto ja piha, joki, 
· kansalaisopistossa kulkevien lasten ja koulun tilojen yhteiskäyttö, 
· nuorisotila, 
· värimaailma koulussa,
· kustannus omaa käyttöön jäävistä tiloista, 
· kysymykset ja vastaukset – kanava kysymyksille, rakentaminen näkyville
b. tarvekuvausten yhteen kokoaminen ja tiivistäminen: projektin johtaja ja sivistysjohtaja tiivistävät vielä ennen seuraavaa kokousta
c. marraskuun alku: Inspira, Ramboll ja Krogerus, sivistysjohtaja sopii ajankohdan
d. kunnanjohtaja vierailee kuntarahoituksessa lokakuun lopussa, aikataulussa mennään

5. Seuraava kokousaika: marraskuun alussa yhdessä Inspira, Ramboll ja Krogerus kanssa

6. Muut asiat: ei ollut muita asioita


7. Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen 10.30
