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Kutsu Ivalo koulukeskushankkeen 

ohjausryhmän kokoukseen

Aika:24.4.2019 kello 15.00
Paikka: 111
Läsnä: Jari Huotari (pj.), Anu Avaskari, Anne Tuovila, Miia Kärnä, Toini Sanila, Miina Seurujärvi, Janne Hannola, Timo Väisänen, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja ja sijainen, kiinteistöpäällikkö, pedagoginen johtaja/lukion rehtori, ala-asteen koulun rehtori, sivistysjohtaja (siht.)

Muistio
1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.01

Todettiin läsnäolijat ja käytiin läpi kokouksen asialista. Lisättiin kohta 3 Ehdollinen muutos hankintamuotoon. Päätettäviin asioihin lisättiin liikuntasali ja työnjakokysymykset.
2. Tilannekatsaus:
· Rahoitus ja rakentaminen: käytiin läpi tämän hetkinen tilanne, elinkaarihankkeen 1. kierros 11.1.-11.2.2019 ei tuottanut tulosta, toinen kierros ilmoittautumiskierros18.4.-20.5.2019 meneillään
· Oma suunnittelu: Toiminnan kuvaus ja huoneohjelma, käyttöajat 
– 
Ulla Hynönen kävi läpi tähänastista prosessin läpivientiä ja tulevien käyttäjien tekemää suunnittelutyötä aikavälillä 8/2018 - 4/2019
· Aikataulu: Karkea hahmotelma

3. Päätös: Ehdollinen muutos hankitamuotoon Elinkaari -> KVR-urakka jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle: 
Päädyttiin siihen, ettei päätöstä tehdä. Tilanne tarkastetaan 20.5.2019 jälkeen.

4. Päätettävät asiat:

Onko ohjausryhmällä tarvetta lausua seuraavista asioista suunnitteluun?

· Lämmitysmuoto: määrittyy urakkamuodon määrittyessä, todennäköinen päälämmitysmuoto kaukolämpö 
 
· Rakennusmateriaali vahvistuu myöhemmässä vaiheessa
· Muut arkkitehtuuriset vaatimukset: kerrosmäärä, liikennesuunnittelu, muut: - ei kantaa tässä kohti
· Liikuntasali: sisällytetään elinkaarimalliin
· Ei tasakattoa
· Työnjakokysymykset: konsultit ohjaavat, odotetaan toteutumalli, pedagoginen työ on pitkälti koottu
5. Muut asiat

· Ulkoesiintymislava rakennetaan ennen koulukeskuksen valmistumista
· Kulkuväylän varmistaminen ELYn suuntaan sillan osalta

· Liikuntatilojen osalta haetaan valtion rahoitusta muihin hankkeisiin

· Seuraava kokous pyritään pitämään 3.6.2019

· Kesäkuun valtuusto 6.6.2019

6. Kokous päätettiin 16.37
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