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Muistio
1. Ivalon koulukeskuksen asiat
a) tilannekatsaus: Tilannekatsaus ja terveiset viimeisistä neuvotteluista
b) purku ja tasevaikutukset: kirjauksena vuodelle 2020 Toni 
a. kiinteistöjen alaskirjaukset suunniteltu vuodelle 2020 summaksi 400 000€ poistuvaksi
c) purku 2020: purkujärjestelyt Jaakko
a. ensi vuodelle kirjattu ja aloitettanee huhti-toukokuussa asbestipurulla
b. purkutyömaa tällä hetkellä seisoo, mutta puretaan ennen vuodenvaihetta
d) materiaaliin vaikuttaminen: 
a. Onko edelleenkään tarvetta määrittää materiaaleja, tai esimerkiksi prosenttiosuutta puurakentamiselle tai kerrosmäärälle? V: Tilan on oltava näyttävä ja siinä käytetään puuta ainakin osana
b. lämmitysmuoto: kaukolämpö on edullisin
e) hinta-laatupisteytyksen painoarvon läpikäynti ja hyväksyminen: Hinta-laatu painotus voidaan määrittää esimerkiksi 50-50. Painotus määrittää tarjoajien paneutumista hankkeen yksityiskohtiin. Todettiin, että koskee myös palvelusopimuksen Määritettiin painotukseksi 50-50.
  
f) varavoiman laajuus: Kiinteistö tulee olemaan kunnan evakuoinnin kannalta merkittävä, kuinka laaja varavirta kiinteistöön rakennetaan? Määritettiin tasoksi: talo on evakuointikohteena merkittävä, koko talo / talo osa pistorasioista kaapeloituna, talo on käytettävissä ja keskeiset toiminnot huomioitava, Hannola poistui

g) silta: seloste silta-hankkeesta Ivalojoen yli ja sen vaikutukset Toni: n. hintaluokka 1,2 miljoonaa, mahdollisuus toteuttaa osin valtion rahoituksella

h) Vahtimestaripalvelut: Onko yksikön vahtimestari oma vai tuottajan Ulla/Pirkko/Ilkka, palvelun joustavuus olisi korkeampi omalla vahtimestarilla, omana työnä. Lähdetään siitä, että tehdään omana työnä.

i) Hankkeen turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen: Hankkeella on oltava turvallisuuskoordinaattori, joka on lähtökohtaisesti ylin johtaja, joka tilaajalla on, jos ei muuta ole sovittu. Toistaiseksi kunnanjohtaja, nimetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

j) Hankkeen sijoittaminen omaan taseeseen tai yhtiöön ei ole mahdollista, lasku ohjataan Tilapalvelulle. Kunnan maapohjan/tontin vuokraaminen rahoittajalle valmistellaan. 

k) Kunnan edustajat hankinta- ja palvelusopimuksessa 2 kpl, nimettävä kaksi henkilöä, jotka hankinta- ja palvelusopimuksesta vastaavat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja
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l) Palvelunkuvaukseen tehdään varaus poikkeusajasta erilliskorvasuksella - palvelunkuvaukseen tehdään aika kartta. Muu toiminta on erillisellä maksulla. Hyväksyttiin.

m) Palkkiojärjestelmän käyttö: Sopimuksiin on kirjattu palkkio- ja sanktiojärjestelmä hyvin tehdystä työstä. Työtä mitataan käyttäjätyytyväisyyskyselyin. Otetaanko käyttöön? Käydään läpi seuraavassa kokouksessa yhdessä konsulttien kanssa.

n) Koulukeskuksessa olevat toiminnot: tilaohjelmaa on hiottu koko ajan. Edelleen ollaan hiomassa, joskin 1. versio lähtee 15.10. Ulla/Pirkko/Ilkka kertoo viimeisimmästä tilanteesta. Pidetäänkö kaikki edelleen mukana vai karsitaanko? Ei käsitelty. Kokonaisuutta viedään eteenpäin, hiotaan ja asia käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

2. Inarin koulun suunnittelun ohjausryhmä: Ohjataan kunnanhallitukselle päätettäväksi esityksellä, että nykyinen ohjausryhmä päivitetään Inarin koulun henkilöstöllä.
a) Inarin hankkeen käynnistäminen
b) Ohjausryhmän määrittäminen ja ohjausryhmän kokoonpano
c) Tiedoksi ohjausryhmän pöydälle tulevat ratkaistavat asiat: paikka, hinta, toimintamalli, väistötilojen jatkokäyttö ja suhde tulevaan kouluun
d) muut asiat
3. Muut asiat: Kunnan kantokykykartoitus, tehty laskelmat koulukeskuksen osalta, mutta ei sen laajemmin. Tulee koota ja selvittää 
4. Seuraava kokous: Seuraavan neuvottelumenettelyn yhteydessä, edeltävä päivä 12. tai 13.11.2019 klo YY:YY
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.20.
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