
TIEDOTE    VKO 11/2024

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS

KÄYNNISSÄ OLEVAT Maanrakennus-, täyttö- ja perustustyöt.

TYÖT Kantavan lattian lattialämmitysputkitukset.

Rungon elementtiasennus.

Väestönsuojan muotti- ja raudoitustyöt.

Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)

Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.

SEURAAVIEN Maanvaraisten lattiapohjien täyttö- ja eristystyöt.

VIIKKOJEN TYÖT Lattioiden raudoitus- ja valutyöt.

Perustusten muotti-, raudoitus- ja valutyöt.

Väestönsuojan muotti- ja raudoitustyöt.

Rungon elementtiasennus.

Holvin raudoitus- ja juotostyöt.

Ikkuna-asennukset.

Vesikattotyöt (höyrynsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)

Yläpohjan ilmanvaihtotyöt.

Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 92 0 tapaturmaa

(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Rungon elementtiasennusvaiheessa raskas liikennöinti on vilkasta. Ensi viikosta alkaen

(VKO 12) elmenttikuormat ajetaan pääsääntöisesti Tampereentien puoleisesta

työmaaportista. Elementtikuormia pyritään ajamaan välttäen kellonaikoja, jolloin

koululaisia liikkuu alueella paljon (07:45-09:00).

Erityistä varovaisuutta noudatettava porttien läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,

Simo Tikkanen, Peab Oy


