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KOIVUPUHDON KOULU, MERIJARVI

Viikkotiedote 3/2026




Zm SAKELA

RAKENNUS

TYOMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Kaynnissa olevat tydvaiheet:
* Maanrakennustyot

» Pohjan sulatus

» Véaestdnsuoja, ensimmaiset valut
tyomaalla, VSS anturat
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TYOMAAN
RESURSSIT

Zm SAKELA

RAKENNUS

« Tyomaalla tydskenteli kuluneella viikolla

1 Tyonjohtaja

2 Kaivinkonekuljettajaa
1 RAM

1 Kuorma-auton kuljet.
4 RAM

1 Mittamies

Sakela Rakennus Oy
Vieskan Maarakennus Oy
Vieskan Maarakennus 0Y
Vieskan Maarakennus Oy
TolTec Oy

Mitta Oy




KITOKSET
KULUNEESTA
VIIKOSTA

TR mittauksen tulokset 13.1.2026

93,0%

m SAKELA

RAKENNUS

Rakentavin terveisin

Tyopaallikko Kalle Kinnunen, 050 421 1324, kalle.kinnunen@sakela.fi

Vastaava tydnjohtaja Juhani Koskela, 044 902 9866 juhani.koskela@sakela.fi



mailto:kalle.kinnunen@sakela.fi
mailto:juhani.koskela@sakela.fi

TYOMAALLA TULEVALLA
VIIKOLLA

« Maanrakennustyot

* Perustukset

« VdestOnsuoja

 Salaojat

PAHOITTELEMME ROUTAPIIKKAUKSESTA

JOHTUVAA MELUA | - SA K E LA

RAKENNUS




KUVIA TYOMAALTA
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	Dia 1: Koivupuhdon koulu, Merijärvi 
	Dia 2:        Työmaalla tapahtunut kuluneen viikon aikana
	Dia 3: Työmaan resurssit
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