
Ahmon koulu

Työmaan viikkotiedote

yit.fi



yit.fi

Työvaiheet

• Työmaa-alue

• HUOM ! Liikuntasaliin kulku arkipäivisin 

• Hulevesikentän kaivanto käynnissä

• EI OPPILASKULKUA BUNKKERIN KAUTTA!

• Maanrakennustyöt

• Vesi ja viemäriasennukset sekä huleveden 
viivytyskentän rakentaminen

• Runko- ja julkisivutyöt

• A-lohko vesikaton pintarakennetyöt

• A- ja C-lohkon julkisivumuuraustyöt

• B-lohko vesikaton puurunkotyöt

• C-lohko vesikaton puurunkotyöt

• Sisävalmistusvaihe

• Väliseinätyöt A-, B- ja C-lohkolla

• Tasoitus ja maalaustyöt A-lohkolla

• TATE

• A-lohko LVI-runkoasennukset

• Väliseinien sähköasennukset
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Väliseinien sähköasennukset

IVKH 2 lattiavalu
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Rakennushissi työmaalogistiikan kulmakivi

Ako-elementtien siirtoapuväline



facebook.com/

yitsuomi
twitter.com/

YITSuomi
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company/yit
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YIT Business Premises Oy

Ville Ahokas
Vastaava työnjohtaja
ville.ahokas@yit.fi

Mika Kaskela
Työpäällikkö
mika.kaskela@yit.fi
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