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Työvaiheet

• Työmaa-alue

• HUOM ! Liikuntasaliin kulku arkipäivisin 

• Hulevesikentän kaivanto käynnissä

• EI OPPILASKULKUA BUNKKERIN KAUTTA!

• Maanrakennustyöt

• Vesi ja viemäriasennukset sekä huleveden 
viivytyskentän rakentaminen

• Runko- ja julkisivutyöt

• A-lohko vesikaton pintarakennetyöt

• A- ja C-lohkon julkisivumuuraustyöt

• C-lohko vesikaton puurunkotyöt

• Sisävalmistusvaihe

• Väliseinätyöt B- ja C-lohkolla

• Tasoitus ja maalaustyöt A- ja B-lohkolla

• Hissiasennus

• TATE

• LVI-runkoasennukset

• Sähköasennukset



yit.fi Vesikaton ristikkoasennus 

C-lohkolla

Vesikaton pohjakermiasennus

B-lohkolla



yit.fi Ikkuna mallipeltiprofiili tarkastus

Vesikaton ylösnostojen mallipeltiprofiili 

tarkastus
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YIT Business Premises Oy

Ville Ahokas
Vastaava työnjohtaja
ville.ahokas@yit.fi

Mika Kaskela
Työpäällikkö
mika.kaskela@yit.fi
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