



OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Lukiokoulutuksen ja ammattillisen koulutuksen uraseurannan kehittäminen - ajankohtauskatsaus

25.11.2025

Tausta

- Nykyisellään kansallinen uraseuranta pohjautuu pääsääntöisesti rekisteritietoihin
- Jotkin koulutuksen järjestäjät tekevät omatoimisesti mm. uraseurantakyselyitä heiltä valmistuneille opiskelijoille
- Tietoa ei kuitenkaan synny kansalliselle tasolle, eikä kaikki koulutuksen järjestäjät kerää tietoa systemaattisesti.
- Nykyinen käytettävissä oleva tietopohja tarjoaa suhteellisen kapean näkökulman koulutuksen vaikutuksista/vaikuttavuudesta yksilöiden (työ)elämään.
- Laadullinen tieto yhdessä rekisteritiedon kanssa auttaisi meitä ymmärtämään paremmin miten hyvin koulutus on vastannut mm. työelämän ja jatko-opintojen vaatimuksiin.
 - Samalla saisimme tarkempaa tietoa siitä mitä muuta yksilö on mahdollisesti tehnyt opiskelun jälkeen, jolloin osaisimme suhteuttaa vastaukset suoritettuun koulutukseen.
- Tulokset olisivat hyödynnettävissä laajasti usealla eri tasolla

Kehitystyö

Työtä varten asetettiin työryhmä ja sille alatyöryhmiä vuonna 2024

Työryhmän tehtävänä on:

- Kehittää laadullisen uraseurannan tarvitsemat ratkaisut ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen laajassa yhteistyössä hyödyntäen
- Suunnitella ja toteuttaa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen uraseurantakyselyt
- Luoda mallit ja rakenteet tiedon käsittelyyn, esittämiseen ja tulkintaan
- Luoda ylläpito- ja kehittämismalli uraseurantakyselyiden ylläpitämiseen

Tilanne 25.11.2025

- Sisällöllinen työ on edennyt hyvin
 - Yhteensovitettu eri tarpeita ja näkökulmia
 - Tunnistettu tiedonkeruulle loogisimmat ajankohdat
 - Sisällöllinen testaus/pilotointi voidaan tehdä vuoden 2026 aikana
 - Toteutustapana todennäköisesti otanta
 - Tavoitteena kerätä palautetta ja sitä kautta pystyä vielä parantamaan kyselyn sisältöä
 - Tekninen toteutus voisi alkaa tämän hetken arvion mukaan vuonna 2027
 - Pystyttävä varmistamaan mahdollisen uuden palvelun jatkuvuus

Päivitetty aikataulu (luonnos)

- 2026
 - Tiedonkeruun sisällön pilotointi
 - Tiedonkeruun teknisen toteutuksen suunnittelun ja toteutuksen edistäminen
 - Raportoinnin suunnittelu
- 2027
 - Tiedonkeruun teknisen toteutuksen mahdollinen pilotointi
 - Tiedonkeruun käynnistyminen Arvo-palvelulla
 - Raportoinnin tekninen toteutus
- 2028
 - Tiedonkeruu Arvo-palvelulla
 - Vuoden 2027 tiedonkeruun tulosten julkaisu ja tietojen hyödyntäminen raporteilta