
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 11/2026

- Maanrakennustyöt
- Katosten anturat
- Pilareiden, palkkien ja sokkelielementtien asennukset



TYÖMAAN RESURSSIT




- Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla
 - 3 Työnjohtajaa Sakela Rakennus Oy
 - 5 RAM Sakela Rakennus Oy
 - 1 Kaivinkonekuljettajaa Vieskan Maarakennus Oy
 - 1 RM Vieskan Maarakennus OY
 - 1 Kuorma-auton kuljet. Vieskan Maarakennus Oy
 - 3 RAM TolTec Oy
 - 1 Mittamies Mitta Oy
 - 1 RAM Rakennus Tanska Oy
-

KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

TR mittauksen tulokset 10.3.2026

95 %



Rakentavin terveisin

Työpäällikkö Kalle Kinnunen, 050 421 1324, kalle.kinnunen@sakela.fi

Vastaava työnjohtaja Juhani Koskela, 044 902 9866 juhani.koskela@sakela.fi

Työnjohtaja Ossi Pokela, 044 783 3915 ossi.pokela@sakela.fi

Työnjohtaja Heikki Rissanen, 050 494 5514 heikki.rissanen@sakela.fi

TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Maanrakennustyöt jatkuvat
- Ontelolaattojen asennukset pohjakerrokseen
- Kattolohkojen rakentaminen alkaa



KUVIA TYÖMAALTA





