



Ahmon koulu

Työmaan viikkotiedote 15/2026



[yit.fi](https://www.yit.fi)



Työvaiheet

- Purkutyöt
 - 2-vaiheen purkutyöt ovat nyt valmiit
 - Viimeisten purkujätteiden pois ajo käynnissä
- Maanrakennustyöt
 - Rakennuksen pohjaa joudutaan osin louhimaan. Louhinnat suoritetaan viikolla 17-18.
 - Uuden rakennuksen pohjatyöt käynnissä
- Perustustyöt
 - Paalutustyöt käynnistyvät viikolla 18

Erityistä huomioitavaa

- Paalutus ja louhintatyöt tulevat aiheuttamaan ympäristöön jo purkutyön aikana tutuksi tullutta melua ja tärinää. Tärinöiden seuranta varten on tehty kartoitukset ja asennetaan tarpeelliset mittarit.
- Työmaaliikenne on aiheuttanut kelien kuivuttua pölyhaittaa, jota on pyritty vähentämään kastelulla ja suolauksella.

Pahoittelut häiriöstä



yit.fi

YIT



[yit.fi](https://www.yit.fi)

YIT



yit.fi

YIT




[yit.fi](https://www.yit.fi)



Työmaa-alue

- TYÖMAA-ALUEELLE PÄÄSY KIELLETTY
- TYÖMAA-ALUEELLA VARTIOINTI SEKÄ TALLENTAVA KAMERAVALVONTA



YIT Rakennus Oy

Timo Soininen
Vastaava työnjohtaja
timo.soininen@yit.fi

Ville Ahokas
Työpäällikkö
ville.ahokas@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi