
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 37/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Sisäänkäyntikatosten puutyöt
- Väliseinätyöt
- Tasoitus- ja maalaustyöt
- Tate asennukset
- Palokatkot ja tiivistykset
- Ulkopuolen viimeistelytyöt



TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Käynnissä olevat työvaiheet jatkuvat
- Puhallusvilla
- Metalliovet
- Pihatyöt



YLEISKUVAA TYÖMAALTA



VESIKATTO PÄÄTELAITTEITA VAILLE VALMIS



TILAAJAN ALIURAKOITSIJAN RAIVAUSTÖITÄ URAKKA-ALUEELLA



TATE ASENNUKSET KÄYNNISSÄ LOHKOILLA 1.1 JA 1.2



TASOITUS- JA MAALAUSTYÖT KÄYNNISSÄ LOHKOLLA

1.3



VÄLISEINÄTYÖT KÄYNNISSÄ LOHKO 2.1

