
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 32/2026

- Konesaumakaton asennus
- Ulkokatokset
- Maanrakennustöitä
- Sisäänkäyntikatoksen puutyöt
- Portaiden, luiskien ja tasanteiden valuvalmistelu
- Iv-konehuoneen rakennustyöt
- Väliseinätyöt
- Tasoitus- ja maalaustyöt
- Tate asennukset



TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Käynnissä olevat työvaiheet jatkuvat



Yleiskuvaa työmaalta



Yleiskuvaa vesikatolta



1.Krs väliseinätyöt, sekä tasoitus- ja
maalaustyöt käynnissä



2.Krs Väliseinätöiden valmistelut käynnissä

