

LOPS2021-prosessin eteneminen Joensuussa (lv. 19/20)

Elo-
marraskuu

- Koordinaattorit tutustuvat LOPS2021-luonnoksiin ja ovat yhteydessä muuhun ydinryhmään (rehtorit ja apulaisrehtorit)
- Koordinaattorit kokoavat tarvittavat asiantuntijaryhmät yhteen (ohjaus, tuki, opiskelijahuolto)
- Koulujen LOPS-tiimit kootaan ja palaverit koordinaattorien kanssa alkavat
- Koordinaattorit sopivat LOPS2021-kirjoitusvastuista koulutusjohtajan ja rehtoreiden kanssa

Marras-
tammikuu

- Valtakunnalliset LOPS2021-perusteet julkaistaan lukiopäivillä 7.11.
- Koordinaattorit, ydinryhmä ja muut LOPS-vastuhenkilöt tutustuvat ePerusteisiin mahdollisena paikallisen kirjoitustyön työvälineenä
- Yleisen osan paikallisten lisäysten kirjoittaminen alkaa (koordinaattorit, muu ydinryhmä ja asiantuntijat)
- Koordinaattoreiden palaverit vastuuhenkilöiden kanssa jatkuvat

Tammi-
toukokuu

- Seudullinen LOPS2021 VESO 18.1.2020 (painotus oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa)
- Lukioiden välisten oppiaineryhmien työskentely alkaa
- LOPS2021:n paikallisen luonnoksen esittely kasvatus- ja koulutuslautakunnalle hyvinvointijohtajan kautta helmimaaliskuussa
- LOPS2021:n mahdolliset budjettivaikutukset selvillä toukokuuhun 2020 mennessä
- LOPS2021:n paikalliset luonnokset valmiina toukokuussa 2020