

**Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen, aloituskokous****Aika** 18.1.2016 klo 12.30 -**Paikka** Juvan kunta, Kunnanhallituksen kokoushuone

<b>Paikalla</b>	Anne Haakana,	sivistysjohtaja	Juvan kunta
	Kirsi Anttonen,	varhaiskasvatuksen esimies	Juvan kunta
	Kari Leskinen,	rehtori	Juvan kunta
	Olli Kossila,	rehtori	Juvan kunta
	Anne Partanen,	rehtori	Juvan kunta
	Kaj Pirinen,	tekninen johtaja	Juvan kunta
	Velimatti Salmi,	kehittämispäällikkö	Juvan kunta
	Jari Poikonen,	Project Director	FCG konsultointi Oy
	Esko Korhonen,	johtava konsultti	FCG Konsultointi Oy

**ASIALISTA**

1. Kokouksen avaus ja esittäytyminen
  - Sivistysjohtaja Anne Haakana avasi kokouksen
  - Osallistujien esittäytyminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  - Kokouksen puheenjohtaja Anne Haakana
  - Kokouksen sihteeri Velimatti Salmi
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  - työjärjestys hyväksyttiin
4. Juvan kunnan tilannekatsaus
  - Velimatti Salmi kertoi FCG:n toimeksiannosta ja piti lyhyen tilannekatsauksen.
  - Kari Leskinen kertoi koulukeskuksen ja Olli Kossila Kukkokoulun kiinteistöistä.
  - Kirsi Anttonen kertoi varhaiskasvatuksen tiloista.
  - Anne Partanen kertoi kansalaisopiston tiloista.

8.1.2016

---

5. FCG:n tarjous sekä tavoitteiden ja yhteisen näkemyksen täsmentäminen
  - Esko Korhonen kertoi tarjouksen sisällöstä ja yhteisistä tavoitteista.
  - Suunnittelun tueksi tarvitaan kartoittaa nykyisten rakennusten kapasiteetit ja täyttöasteet koko sivistustoimen osalta (kiinteistökohtaiset ryhmäkoot ja käyttäjäryhmät).
6. Työsuunnitelman täsmentäminen ja aikataulutus
  - Edetään 10.12. tehdyn ja 23.12. tarkennetun aikataulun mukaisesti.
7. Työnjaosta ja vastuista sopiminen
  - FCG toimittaa sopimuksen ensimmäisen vaiheen mukaisesti tarvittavaa aineistoa kiinteistöjen jatkokäytön suunnittelua varten. Toinen vaihe sisältää konsultin palvelut kiinteistöjen jatkokäyttöä ajatellen.
8. Konsultille tarvittavan taustamateriaalin tuottaminen ja tiedonkeruu
  - o kunnan strategiat ja ohjelmat, muut soveltuvat selvitykset ja mahdolliset palveluverkkoja koskevat suunnitelmat
  - o tilinpäätöstiedot 2014 ja talousarviot 2015 ja 2016
  - o kiinteistöjä koskevat tiedot taulukkopohjaan, kuntoarviot ja -tutkimukset sekä muut kiinteistöjä koskevat selvitykset ja suunnitelmat (sisäilma, asiakastyytyväisyys, investointiohjelmat jne.).
  - o maankäytön suunnittelu- ja kaavoitustiedot
9. Tiedottaminen ja viestintä
  - Tiedottamisen ja viestinnän vastuu on kunnan sisäinen asia.
  - Pyritään hankkeen avoimuuteen tiedottamalla Juvan kunnan kotisivuilla, missä linkki Juvan sivistustoimen Pedanet sivuille.
  - Esitettiin, että hanketta käsitellään valtuustoseminaarissa.
  - Kartoitetaan kuntalaiskuulemisen/ -kyselyn mahdollisuuksia.
10. Raportoinnin muoto, sisältö ja esittelytapa
  - Raportti esitetään PowerPoint-esityksenä.

8.1.2016

---

11. Sopimustilanne
  - Allekirjoitetaan sopimus FCG:n kanssa.
12. Kunnan ennusteiden ja odotekustannusten esittely
  - Esko Korhonen esitteli Juvan ennusteita ja odotekustannuksia.
13. Nova Schola Finlandia II esittely
  - Jari Poikonen FCG Konsultointi Oy esitteli NSF hanketta.
  - Hankkeesta keskustellaan seuraavan kerran 20.1.2016.
14. Muut mahdolliset asiat
  - Vierailu Pieksämäen "Elämänkaari-projekti" Kari Koistinen
    - o Lähtö ke 20.1. klo 12 viraston edestä
  - Seuraavat mahdolliset vierailut Vantaa Veromäen koulussa Eero Väätäinen ja Lahden monitoimitalossa Lassi Kilponen
15. Seuraavat tapaamiset
  - Keskiviikko 10.2. klo 12.30 Kunnanhallituksen kokoushuone
16. Kokouksen päättäminen
  - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10