

TIEDOTE

Aloitamme Lohikosken lämpölaitoksen sisätilojen purkamisen vk 13, tämä ei juurikaan ulospäin näy, eikä juurikaan vaikuta viereisten rakennusten päivittäiseen toimintaan. Vk 14 puramme voimalaitoksen piipun, jolloin raskas liikenne hieman lisääntyy, ti 2.4. työmaalla tehdään nostotöiden alustavia töitä nostokoriautolla. Keskiviikkona voimalaitoksen vieressä kasataan nosturi, jota käytämme piipun nostossa. Torstai olisi piipun nostopäivä, jolloin voimalaitoksen edustalla on hieman trafiikkia, mutta aitaamme alueen, jotta alueella on turvallista liikkua. Nostotöistä ei juurikaan aiheudu normaalia suurempaa metelöintiä. Laitoksen purku alkaa huhtikuun loppupuolella, mutta tiedotan siitä lähempänä tarkempaa ajankohtaa. Pahoittelemme töistä johtuvia mahdollisia häiriöitä.

Ystävällisin terveisin



Atte Puttonen | Vastaava työnjohtaja

Maansiirto Harry Mäkelä Oy | Hämeenpohjantie 7 | 40520

Jyväskylä | maansiirtomakela.fi

040 584 9502 atte.puttonen@maansiirtomakela.fi