



Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021

Asianumero: 479/17/2021

Väliselvitys tulee lähettää käsiteltäväksi viimeistään 30.6.2022.

Väliselvityksessä arvioidaan hanketta suhteessa hakemuksessa esitettyihin tavoitteisiin ja kehittämistoimintaan. Jos hankkeessa on tapahtunut tai tulee tapahtumaan merkittäviä muutoksia esim. budjettiin, toteutustapaan tai tavoitteisiin, tulee näistä tehdä muutoshakemus perusteluineen.

VÄLISELVITYS

Avustuksen saaja
Kouvolan kaupunki/kansalaisopisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero
Ulla Tommiska
ulla.tommiska@kouvola.fi
020 615 7821

Hankkeen nimi
Kymenlaakson vapaan sivistystyön
opettajuuden kehittämishanke

Avustuspäätökseen liittyvät muutospäätökset.

Muutospäätös annettu:

On

Muutospäätöksen päiväys
23.6.2022

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutuvatko hankkeelle hyväksytyt tavoitteet?

Kyllä

TOIMINTA

Kuvaile hankkeen käynnistymistä ja arvioi sen toteutumista.

Hanke lähti käyntiin suunniteltua hitaammin ja eri tavalla kuin hankesuunnitelmaan oli kirjattu. Hankkeen tavoitteena oli järjestää koulutuksia lähitapaamisina ja mahdollistaa tuntiopettajien palkallinen osallistuminen koulutuksiin. Myöhemmin selvisi, että tuntiopettajille ei voi maksaa palkkaa koulutuksiin osallistumisesta. Asiaa ei kuitenkaan ollut kirjattu päätökseen riittävän selkeästi. Korona-rajoituksista kaikki koulutukset järjestettiin etänä.

Hanke käynnistyi syksyllä 2021 osaamiskartoituksella, jonka pohjalta koulutukset suunniteltiin. Jokaisen osion koulutuksien suunnitteluun perustettiin mukana olevien opistojen henkilöstöstä koostuvia työryhkejä. Kick-off-tilaisuudessa 5.11.2021 esiteltiin kartoituksen tulokset, hankkeen Peda.net-sivut <https://peda.net/kouvola/kk/hankeet/kymenlaakson-vapaan-sivistystyön-opettaj>

ja järjestettiin ensimmäinen etäopetuksen pedagogiikan syventäminen -osion koulutus. Keväällä 2022 järjestettiin muita saman osion koulutuksia. Opettajat osallistuivat luennoille ja tekivät koulutuskokeiluja, joissa he pääsivät testaamaan luennoilla opittuja asiota. Lisäksi järjestettiin ensimmäinen Erilaiset oppijat -koulutusosion koulutusluento.

Avustuspäätökseen on haettu ja hyväksytty 6kk jatkoaikaa ja menolajien välillä tehty muutos. Näiden muutosten tavoitteena on mahdollistaa laadukkaat ja vetovoimaiset luennoitsija sekä heidän koulutustensa tallenteiden saamisen myös niiden käyttöön, jotka eivät pääse paikalle. Muutosten uskotaan auttavan siihen, että hankkeen tavoitteet saadaan toteutumaan.

TUOTOKSET

Tuotoksen nimi ja kuvaus

Hankkeelle luotu sivut Peda.net/kouvola/kk/hankkeet.

Sivuille koottu osaamiskartoituksen tulokset, koulutusten ilmoittautumislinkit sekä koulutuskokeilujen tuotoksia.

2

Tuotoksen nimi ja kuvaus

Google meet -koulutustalenne. Tekijä Tuija Teräslahti.

Linkki tallenteeseen lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille.

3

Tuotoksen nimi ja kuvaus

YouTube-videoiden tekeminen -koulutustalenne. Tekijä Tuija Teräslahti.

Linkki tallenteeseen lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille.

4

Tuotoksen nimi ja kuvaus

Opetusvideo osaamisperusteisuudesta. Tekijä Ari Rapo.

Talenne löytyy <https://peda.net/kouvola/kk/hankkeet/kymenlaakson-vapaan-sivistystyon-opettaj/osaamisperustaisuus-ja-arviointi>

Lisätietoja väliselvitykseen

Tuotosten tekijät ovat hankkeessa mukana olevien opistojen henkilökuntaa.

Hankettamme varten pyytämämme Peda.net- ja Jitsi-koulutus- ja itseopiskelumateriaalit saimme veloituksetta Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta.

KOULUTUSOSIOT

Enintään viisi koulutusosiota

Koulutuksen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä tai koulutuspäivinä ja opiskelijamäärinä. Lomakkeeseen sisältyvä kaava laskee automaattisesti koulutettavapäivien yhteismäärän. Koulutettavapäivä on kestoltaan kuusi tuntia opiskelijatyötä/opiskelija/päivä. Opiskelutunnin pituus on 45 minuuttia. Koulutettavapäivä sisältää esimerkiksi lähiopetukseen, välitöihin ja verkko työskentelyyn käytettävän ajan. Opintopiste on 4,5 koulutettavapäivää tai 27 tuntia opiskelua.

1

Koulutusosion nimi

Etäopetuksen pedagogiikan syventäminen

Tähänastinen toteutuminen (huom. tässä ei ilmoiteta tulossa olevia koulutustapahtumia)

Hankkeen kick-off

MATLEENA LAAKSO: Oppijoiden aktivointi etäopetuksessa -luento 5.11.2021

Kohderyhmät

koko henkilöstö

Laajuus ilmoitettu Laajuus Osallistujamäärä

Koulutuspäivinä 0,5 45

Koulutettavapäivät: 22,5

2

Koulutusosion nimi

Etäopetuksen pedagogiikan syventäminen

Tähänastinen toteutuminen (huom. tässä ei ilmoiteta tulossa olevia koulutustapahtumia)

JOUKO JOKINEN: Peda.net koulutustalenne ja itseopiskelumateriaali 21.1.2022

JOUKO JOKINEN: Peda.net kyselytunti 11.2.2022

Kohderyhmät

Kaikki opettajat

Laajuus ilmoitettu Laajuus Osallistujamäärä

Koulutuspäivinä 1 39

Koulutettavapäivät: 39,0

3

Koulutusosion nimi

Etäopetuksen pedagogiikan syventäminen

Tähänastinen toteutuminen (huom. tässä ei ilmoiteta tulossa olevia koulutustapahtumia)

HANNA VISAPÄÄ: Vuorovaikutuksen merkitys ja innostuneen oppimisilmapiirin ylläpitäminen etäopetuksessa -luento 11.2.2022

Kohderyhmät
Kaikki
Laajuus ilmoitettu Laajuus Osallistujamäärä
Koulutuspäivinä 0,5 34
Koulutettavapäivät: 17,0

4 Koulutusosion nimi
Etäopetuksen pedagogiikan syventäminen

Tähänastinen toteutuminen (huom. tässä ei ilmoiteta tulossa olevia koulutustapahtumia)
KIRSI SALMELA: Mitä opettajana on hyvä tietää tekijänoikeuksista? -luento 11.3.2022
(koulutus sopii kaikkiin koulutusosioihin)

Kohderyhmät
Kaikki
Laajuus ilmoitettu Laajuus Osallistujamäärä
Koulutuspäivinä 0,5 66
Koulutettavapäivät: 33,0

5 Koulutusosion nimi
Erilaiset oppijat vapaassa sivistystyössä

Tähänastinen toteutuminen (huom. tässä ei ilmoiteta tulossa olevia koulutustapahtumia)
SUOMEN EOPPIMISKESKUS RY: Opetuksen saavutettavuus kansalaisopistossa -luento 8.4.2022

Kohderyhmät
Kaikki
Laajuus ilmoitettu Laajuus Osallistujamäärä
Koulutuspäivinä 0,5 32
Koulutettavapäivät: 16,0

Osallistujamäärä yhteensä: 216

Koulutettavapäiviä yhteensä: 127,5

SELVITYS TALOUDESTA

Onko kustannukset ilmoitettu arvonlisäverollisina?
Ei

Toteutunut talous ajanjaksolla
(pp/kk/vv-pp/kk/vv)
28/5/2021-31/5/2022

HANKKEEN TALOUS

Toteutuneet menot	Selite, lyhyt kuvaus	Yhteensä €
Henkilöstökustannukset	Hankesuunnittelu/tuntiohjaajat	1459 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0 €
Vuokrat		0 €
Palvelut	Luentopalkkiot	1153 €
Matkakustannukset		0 €
Muut kustannukset		0 €
Menot yhteensä		2612 €

TULOT

Hankkeesta saadut tulot	0 €
	0 €

HANKKEEN MUU RAHOITUS

Hakijan oma rahoitus	0 €
EU-rahoitus	0 €
Muu julkinen rahoitus	0 €

Muu rahoitus yhteensä 0 €

Yksityinen rahoitus	0 €
Muu rahoitus yhteensä	0 €

Opetushallitukselta
saatua
avustusta
käytetty
2612 €

Lisätietoja taloudesta

Hankerahaa haettiin mahdollistamaan tuntiopettajien palkallinen osallistuminen koulutuksiin. Myöhemmin selvisi, että tuntiopettajille ei voi maksaa palkkaa koulutuksiin osallistumisesta. Asiaa ei kuitenkaan ollut kirjattu päätökseen riittävän selkeästi. Korona-rajoituksista johtuen rahaa ei myöskään mennyt luennoitsijoiden matkakustannuksiin.

Hankerahaa on 31.5.22 mennessä saatu käytettyä vain pieni osa. Tästä syystä hankkeelle on haettu ja saatu jatkoaikaa 30.6.2023 saakka sekä muutosta menolajikohtaisiin erittelyihin. Henkilöstökustannuksista siirretään 20 000 euroa palveluihin. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kalliimpien kouluttajien saaminen koulutuksiimme sekä tallenteiden saaminen koulutuksista. Tämän uskomme lisäävän koulutusten kiinnostavuutta ja näin tukevan koulutettavapäivien toteutumista.