

# Vihtavuoren koulukeskus

## 30-31/2020

17.7.2020

### Viikko 30-31 työmaatoiminta

#### Jatkuvat työvaiheet

Elementtiasennus E-osa  
Liittymärakenteiden purkutyöt  
Rungon paikallavalutyöt D-osa  
Sääsuoja-asennukset DC-osalla  
Sisä- ja ulkopuolen täyttötyöt E-osa  
Kääntöpaikan maanrakennustyöt  
Vesikattotyöt DB-osa  
Väliseinämuuraukset D-osa

#### Alkavat työt

PVP-elementtien asennus D-osa  
Levyväliseinät D-osa  
Lattian eristystyöt E-osa  
Teräsrungon asennuksen  
valmistelutyöt E-osa



Kuva 1. Sääsuoja DB-osalla



Kuva 2. Väliseinämuuraukset aloitettu D-osalla



Kuva 3. DB-osan vesikaton puutyöt käynnissä sääsuojan alla

Työmaalle kulku tapahtuu edelleen pääosin Haavistontieltä. Elementtikuljetusten takia työmaan läheisyydessä on paljon rekka-autoliikennettä. Olethan erityisen varovainen liikkuessasi työmaan kohdalla.

Työmaalla toimimme Skanskan koronavirukseen varautuminen työmaalla -toimintaohjeen mukaisesti.

Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan Skanskan myöntämä kulkulupa.

Rakennustyömaata koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

#### Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja  
Hannu Autio  
050 571 1916  
hannu.autio@skanska.fi

Työpäällikkö  
Juha Ruokolainen  
040 526 2357  
juha.ruokolainen@skanska.fi