

Vihtavuoren koulukeskus 18-19/2020

24.4.2020

Viikko 18-19 työmaatoiminta

Jatkuvat työvaiheet

Maankaivuu- ja mittaustyöt
Elementtiasennus D-osa
Anturoiden muottityöt ja valut E-osa

Alkavat työt

Paikallavalutyöt D-osa
Väestönsuojan seinien valut E-osa



Kuva 1. Liikuntahallin perustusten muottitöitä.



Kuva 2. Koulun aulan katsomon kohdan elementtirakenteita.



Kuva 3. Koulun ensimmäisen kerroksen elementtirakenteita.

Työmaalle kulku tapahtuu Haavistontieltä. Elementtikuljetusten takia työmaan läheisyydessä on paljon rekka-autoliikennettä. Olethan erityisen tarkkaavainen kulkiessasi työmaaporttien kohdalla.

Työmaa toimii toistaiseksi normaalisti ja teemme tarvittaessa toimintaamme muutoksia viranomaisten tai Skanskan koronavirukseen liittyvän ohjeistuksen mukaisesti. Tartuntojen välttämiseksi etään tule työmaalle, jos sinulla on mitään sairauden oireita. Työmaalla toimimme Skanskan koronavirukseen varautuminen työmaalla -toimintaohjeen mukaisesti. Työmaatoimistossa siirrymme poikkeusjärjestelyihin. Toimiston sisäänkäyntiin ja työmaantoihimien henkilöiden tapaamiseen on tulossa muutoksia.

Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan Skanskan myöntämä kulkulupa.

Rakennustyömaata koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja
Hannu Autio
050 571 1916
hannu.autio@skanska.fi

Työpäällikkö
Juha Ruokolainen
040 526 2357
juha.ruokolainen@skanska.fi