

Vihtavuoren koulukeskus 12-13/2020

13.3.2020

Viikot 12-13 työmaatoiminta**Jatkuvat työvaiheet**

Maankaivuu- ja mittaukset
Anturoiden muottityöt ja valut D-osa
Sisätäytöt ja ulkopuolen täytöt D-osa
Kuorielementtien asennus D-osa
Anturoiden pohjatyöt E-osa

Alkavat työt

Pilareiden asennus D-osa
Ulkokuoren purkutytöt C-osa
Anturoiden muottityöt ja valut E-osa



Kuva 1. D-osan ensimmäiset teräspilarit pystyssä.



Kuva 2. Liikuntahallin anturoiden pohjatyöt käynnistyvät.



Kuva 3. Parkkipaikan pohja valmiina

Työmaalle kulku tapahtuu Haavistontieltä. Maanrakennustyöstä johtuen työmaan läheisyydessä on paljon kuorma-autoliikennettä. Olethan erityisen tarkkaavainen kulkiessasi työmaaporttien kohdalla.

Työmaa toimii toistaiseksi normaalisti ja teemme tarvittaessa toimintaamme muutoksia viranomaisten tai Skanskan koronavirukseen liittyvän ohjeistuksen mukaisesti. Tartuntojen välttämiseksi ethän tule työmaalle, jos sinulla on mitään sairauden oireita. Työmaalla toimimme Skanskan koronavirukseen varautuminen työmaalla -toimintaohjeen mukaisesti.

Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan Skanskan myöntämä kulkulupa.

Rakennustyömaata koskeissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja
Hannu Autio
050 571 1916
hannu.autio@skanska.fi

Työpäällikkö
Juha Ruokolainen
040 526 2357
juha.ruokolainen@skanska.fi