

Vihtavuoren koulukeskus

24/2020

5.6.2020

Viikko 24 työmaatoiminta

Jatkuvat työvaiheet

Maankaivuu- ja mittaustyöt
Elementtiasennus D-osa
Yhdystunnelin muotti- ja valutyöt
Maanvaraisen lattian raudoitustyöt DA
Liittymärakenteiden purkutyöt
Vedeneristystyöt

Alkavat työt

Elementtiasennus E-osa
Vesikattotyöt DA-osa



Kuva 1. Koulun ja uuden liikuntahallin yhdystunnelin rakenteiden valutyöt käynnissä.



Kuva 2. DA-osan viimeisten elementtien asennus käynnissä.



Kuva 3. Liikuntasalin hätäpoistumistie ja reitti työmaa-alueella.

Työmaalle kulku tapahtuu edelleen pääosin Haavistontieltä. Elementtikuljetusten takia työmaan läheisyydessä on paljon rekka-autoliikennettä. Olethan erityisen varovainen liikkuessasi työmaan kohdalla.

Työmaalla toimimme Skanskan koronavirukseen varautuminen työmaalla -toimintaohjeen mukaisesti.

Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan Skanskan myöntämä kulkulupa.

Rakennustyömaata koskeissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja
Hannu Autio
050 571 1916
hannu.autio@skanska.fi

Työpäällikkö
Juha Ruokolainen
040 526 2357
juha.ruokolainen@skanska.fi