

Vihtavuoren koulukeskus

25-26/2020

12.6.2020

Viikko 25-26 työmaatoiminta

Jatkuvat työvaiheet

Maankaivuu- ja mittaustyöt
Elementtiasennus D- ja E-osa
Vesikattotyöt DA-osa
Liittymärakenteiden purkutyöt

Alkavat työt

Maanvaraisen lattian valu DA-osa
Pintalaattavalu DA-osa 2.krs
Sääsuoja-asennukset DB-osalla
E-osa sisä- ja ulkopuolen täyttötyöt



Kuva 1. Liikuntahallin maanpaineiseinän elementit asennettuna.



Kuva 2. Liikuntahallin elementtiasennus käynnissä.



Kuva 3. Koulun aulan katsomorakenteita asennettuna.

Työmaalle kulku tapahtuu edelleen pääosin Haavistontieltä. Elementtikuljetusten takia työmaan läheisyydessä on paljon rekka-autoliikennettä. Olethan erityisen varovainen liikkeessasi työmaan kohdalla.

Työmaalla toimimme Skanskan koronavirukseen varautuminen työmaalla -toimintaohjeen mukaisesti.

Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan Skanskan myöntämä kulkulupa.

Rakennustyömaata koskeissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja
Hannu Autio
050 571 1916
hannu.autio@skanska.fi

Työpäällikkö
Juha Ruokolainen
040 526 2357
juha.ruokolainen@skanska.fi