

Vihtavuoren koulukeskus

20-21/2020

8.5.2020

Viikko 20-21 työmaatoiminta

Jatkuvat työvaiheet

Maankaivuu- ja mittaustyöt
Elementtiasennus D-osa
Lattian eristystyöt D-osa

Alkavat työt


Paikallavalutyöt D-osa
Väestönsuojan seinien valutyöt
Viemäriasennus D-osa



Kuva 1. DA-osalla asennettu lattian lämmöneristeitä.



Kuva 2. Kirjaston sisäänkäynnin seinäelementit asennettu



Kuva 3. Suojaseinät rakenteilla C-osan entisen sisäänkäynnin aulaan.

Työmaa valmistautuu koulutyön jatkumiseen 14.5.2020 rakentamalla suojaseinät C-osan entisen sisäänkäynnin aulaan. Suojaseinät rajaavat työmaan käytössä olevat alueet koululaisten käytössä olevista alueista. Viipalekoulun pihalla tai B-osan yläpihalla olleet autot pysäköidään jatkossa työmaan pysäköintialueelle työmaa-alueen sisälle. Lisäksi koulun sisä- ja ulkoalueilla mahdollisesti olevat rakennustarvikkeet ja työkalut siivotaan pois koululaisten käytössä olevilta alueilta.

Työmaalla toimimme Skanskan koronavirukseen varautuminen työmaalla -toimintaohjeen mukaisesti.

Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan Skanskan myöntämä kulkulupa.

Rakennustyömaata koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Skanska Talonrakennus Oy

Vastaava työnjohtaja
Hannu Autio
050 571 1916
hannu.autio@skanska.fi

Työpäällikkö
Juha Ruokolainen
040 526 2357
juha.ruokolainen@skanska.fi