

## SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS

**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT**

Alakattotyöt.  
Massalattiatyöt.  
Tekstiilimattoasennukset.  
Kiintokalusteasennukset.  
Sisäoviasennukset.  
Vedeneristys ja laatoitustyöt.  
Sisäpuoliset maalaustyöt.  
Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.  
Putkieristystyöt.  
Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.  
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.  
Automaatioasennukset.  
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.

**SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT**

Alakattotyöt.  
Massalattiatyöt.  
Tekstiilimattoasennukset.  
Kiintokalusteasennukset.  
Sisäoviasennukset.  
Varusteasennukset.  
Vedeneristys ja laatoitustyöt.  
Sisäpuoliset maalaustyöt.  
Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.  
Putkieristystyöt.  
Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.  
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.  
Automaatioasennukset.  
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.

**TYÖTURVALLISUUS**

Tapaturmattomat työpäivät 44  
(laskuri alkaen 1.11.2023)

1 tapaturma

**HUOMIOITAVAA**

-

Ystävällisin terveisin,  
Simo Tikkanen, Peab Oy

