

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS

**TEHDYT TYÖT**

Nopan ja uuden ruokalan lisäosan anturat valettu.

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

Lohko 1 paikallavalusokkeiden muotti- ja rauditustyöt käynnissä.
Lohko 2 pohjien leikkuut ja anturapohjien kaivuut käynnissä.
Elementtiasennukset alkaneet kuluvalle viikolla Lohko 1 ja Nopan alueella.
Sadevesien viivytysputkistojen kaivutyöt ja asennukset käynnissä.

SEURAAVIEN VIKKOJEN TYÖT

Lohko 1 ja Nopan sokkelielementtiasennukset jatkuvat vko 51.
Paikallavalusokkeiden muotti- ja rauditustyöt jatkuvat Lohko 1 alueella.
Maanrakennustyöt jatkuvat Lohko 2 alueella pohjien leikkuulla ja anturapohjien kaivuilla.

TYÖTURVALLISUUS

Tapaturmattomat päivät 43
(laskuri alkaen 1.11.2023) 0 tapaturmaa

HUOMIOITAVAA

Lohko 2 alueella tehtävät maanrakennustyöt siirtävät kuorma-autoliikenteen pääsääntöisesti Tampereentien varrella olevalle portille. Koululaisia tulee ohjeistaa välttämään liikkumista portin ja risteysalueen läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

