
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 35/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Konesaumakaton asennus
- Maanrakennustöitä
- Sisäänkäyntikatosten puutyöt
- Väliseinätyöt
- Tasoitus- ja maalaustyöt
- Tate asennukset
- Palokatkot
- Ivkh lattiapinnoitus



TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Käynnissä olevat työvaiheet jatkuvat



YLEISKUVAA TYÖMAALTA



TATE ASENNUKSET KÄYNNISSÄ LOHKO 1.1



TASOITUS- JA MAALAUSTYÖT KÄYNNISSÄ LOHKO 1.2



VÄLISEINÄTYÖT KÄYNNISSÄ LOHKO 1.3



2.KRS VÄLISEINÄTÖITÄ

