
Tiedote vko 1

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 05.01.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 1

Tervehdys koulutyömaalta!

Joulut ja uudet vuodet on juhlistettu ja aherrus on taas alkanut. Sääsuojan pressut on purettu ja ensi viikon alussa puretaan sääsuojan kattoristikot nosturin avustuksella pois. Sisällä väliseiniä on alettu tekemään myös 2 kerroksessa, kohta pääsee tasoitehenkilöt töihin. Muuraukset ovat myös edenneet hyvin ja he ovat siirtyneet pukutilojen muurauksiin. Talotekniikka-asennukset ovat alkaneet todenteolla ja jatkuvat vielä monta viikkoa. Ilmat ovat suosineet sisäkuivumista kun ulkoilma on noin -25 astetta ja sisällä mukavat +20 astetta, kosteusprosentti sisällä on ollut 20-30% välillä.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi



2 krs väliseiniä hallintosiivessä



2 krs ennen väliseiniä



Paikkaukset tehty ja patteri asennettu



1 krs käytävän seinää



Vesiputket kiinnitetty tukevasti



Siivouskeskus muurattu



Sääsuojasta pressut tiputettu alas