
Tiedote vko 13

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 28.03.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 13

Tervehdys koulutyömaalta!

Tämä tynkä viikko on mennyt samoissa merkeissä kuin aikaisemmatkin, laatoitusta, tasoitusta (seinät ja lattiat), sähköjohdotusta, iv-kanavien asennusta ja vesiputkien asennusta. Ja ensi viikko vielä ainakin noudattaa samaa kaavaa, mitään uutta työvaihetta ei vielä aloiteta. Pihat kun sulaa vielä enemmän, alamme tekemään pihaan tuleville leikkipaikoille paikkoja valmiiksi, sekä loppuille ulkokatoksille perustuksia.

Hyvää pääsiäistä kaikille!


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi



1. kerroksen aulan lattia tasoitettu



2. kerroksessa IV-kanava-asennukset pölypuhtaassa tilassa muovi-oven takana



2. kerroksen aula tasoitettu



Erityisopetuksen tehostemaaliseinä



Fysiikkaluokan tehostemaaliseinä



Teknisentyön tekniikkaa