
Tiedote vko 15

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 12.04.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 15

Tervehdys koulutyömaalta!

Pitkästä aikaa täyspitkä viikko. Tasoiteporukka sai tänään lähtöpassit työmaalta, heidän osalta tämä työmaa valmistui. Maalari jatkaa vielä noin kuukauden, itseasiassa tulee toinenkin maalari maanantaina, liikuntasali saa värit seiniin. Aurinkoterassi saatiin raakaponttiin, ensi viikolla saadaan siihen vesikate päälle. Ensi viikon maanantaina alkaa kosteiden tilojen lattiapinnoitukset alakerrasta, sen jälkeen vapautuu taas töitä mm. putkiurakoitsijalle, saadaan alkaa kalustamaan vessoja! Maanrakentaja alkaa ensi viikolla pöyhimään pihvoja, isoja autoja on siis taas liikenteessä, erityistä varovaisuutta liikkumiseen työmaan läheisyydessä.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Aurinkoterassi, vain kulku puuttuu



Sähkökourua teknisentyön suunnittelutilassa



Liikuntasalikin tasoitettu



Sähkökeskukset paikoillaan