

---

## Tiedote vko 16

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 21.04.2023  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 16

Tervehdys aurinkoiselta koulutyömaalta!

Väistötilojen pohjat, viemärit ja vesijohdot saatiin tällä viikolla kuntoon, piha tehdään sitten kun väistötilat on kasattu. Tällä viikolla saatiin myös asennettua iv-konehuone, johon tulee uusi ilmanvaihtokone, joka palvelee jäävän osan tiloja. Maanantaina aamulla valetaan siihen lattia ja vko 20 nostetaan uusi kone sinne. Työmaan johtokeskus tulee olemaan koulun takapihalla johon maanrakentaja tasasi pohjan valmiiksi. Toukokuun aikana tuomme sinne sosiaalipöydät ja työnjohdon tilat. Vanhan jäävän osan huopatasakatto korotetaan siten että, siitä tulee pulpettikatto, katemateriaali myös vaihtuu ja siihen asennetaan konesaumapeltikatto. 2.5.2023 alkaa perustuspalkkien asennus väistötilatontilla ja 8.5.2023 alkaa koppien kasaus, silloin on isoa autoa liikkeellä Uotsolantiellä, muistetaan olla varovaisia liikenteessä! Itse koulun purkutyöt alkavat 5.6.2023 ja kun purkuhommat ovat hyvällä mallilla, aletaan tekemään laajennuksen perustuksia sitten elokuulla.

Hyvää kevään jatkoa kaikille!


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi




Väistötilojen pohjat ja viemärit valmiina.




Piha viimeistellään kun tilat ovat kasattu.




Iv-konehuoneen nosto



Iv-konehuone nostettu paikoilleen



Iv-konehuoneen lattiavaluvalmistelut käynnissä



Vanhan osan tasakatonle tehdään pulpettikatto



Työmaan työnjohdon ja sosiaalitilojen pohjat tehty