
Tiedote vko 18

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 03.05.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 18

Tervehdys koulutyömaalta!

Vapun riennoista on selvitty ja työt jatkuvat jälleen täydellä kapasiteetillä. Akryylilattiat saatiin pinnoitettua ilman isompia hajuhaittoja, laatoituksetkin saatiin tehtyä, pois lukien kalusteiden välilaatoitukset, jotka tehdään sitten syksymmällä. Alakattoasentaja on saanut 1. kerroksen rungot tehtyä luokkiin, seuraavaksi on ohjelmassa tekniikkalevyt ja leikatut levyt reunoille. Liikuntasalin katon koolaus on myös tehty, seuraavaksi sinne kattoon asennetaan kiskot köysiä ja renkaita varten sekä koripallotelineiden asennustelineet. Tänään saatiin myös varsinaiset sähköt työmaalle, saadaan ylimääräiset johdot ja isommat pakit pois jaloista.


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi




Sisääntulokatoksen sorapinta tasattu



Piharakennuksessa pian harjannostajaiset



Ensimmäiset pikapalopostit asennettu



Liikuntasalin katto koolattu ja lattia hiottu



Alakattoon asennettu ensimmäiset valaisimet