
Tiedote vko 19

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 12.05.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 19

Kesäinen tervehdys koulutyömaalta!

Väistötilojen Rakennus 2 on pystytetty ja sisätilojen viimeistely työt on aloitettu. Rakennus 1 tulee vko 22, siitä tulee vielä tarkempaa tietoa kun päivämäärä saadaan sovittua. Perustukset ovat sillekin rakennukselle kuitenkin valmiina.

Konesaumapeltikatteen asennus alkoi tänään, ensi viikolla se valmistuu. IV-kanava-asennukset myös alkoivat ullakkotilassa ja jatkuvat ensi viikolla, kun myös IV-koneet saapuvat, todennäköisesti keskiviikko aamuna.

Hyvää tulevaa äitienpäivää!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi



Rakennus 2 kasattuna



Rakennus 2



Luokkatila sisältä



Luokkatila sisältä



Kotitalousluokassa viimeistelyt käynnissä.



Ullakkokanava-asennukset aloitettu uuden IV-konehuoneen vieressä