

---

## Tiedote vko 2

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 12.01.2024  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 2

Tervehdys koulutyömaalta!

Sääsuoja purkaantuu pala kerrallaan ja ensi viikon aikana he saavat kaikki palaset purettua. Sisällä väliseinät etenee molemmissa kerroksissa ja muuraukset valmistuvat ensi viikon maanantaina. Talotekniikka-asennukset etenevät myös samaa tahtia seinien kanssa ja kohta saadaan lämpöä myös lopullisista pattereista, niin sitten saadaan väliaikaiset lämmittimet pois. Ullakolla viimeistellään palokatkoja yms. kulkusiltoja, helmikuussa saamme puhallusvillan yläpohjaan. Ulkona aloitettiin ulkovuoren panelointi jota on vanhalla osalla muutamia kymmeniä neliötä

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Sääsuojasta purettu kattoristikot ja osa sivutelineistä



Tuplaukset alkaneet väliseinien osalta




Ääntä eristävän alakaton kiinnikkeitä asennettu



Väliseinämuuraus on tuon verran kesken



Tuplausta riittää, kuvassa hallintosiipi



Henkilökunnan taukotila



Ulkooverhous aloitettu